

프로젝트 추진 보고서(팀실적 보고용, 팀장이 수합하여 작성)

작성자 :이은아

작성일자 : 2026_03_28

프로젝트 명	clo-ver		
추진 활동	의류 전문 중고 거래 플랫폼	진도(%)	15%
팀 명	옷정리하조	팀원 성명	이은아(PM), 김수형, 김태현, 안연수, 이성은, 이승준, 이지운, 임하영
팀별 추진 내용	- 이성은 회원(Users), 상품(Products), 카테고리(Categories), 이미지 관리 등 핵심 테이블 설계 및 테이블간의 관계(Relationship) 정립 및 물리 ERD 작성 상의/하의/아우터 등 대분류부터 세부 품목까지 유연하게 확장 가능한 트리 구조(Self-Join 등) 스키마 구축 하위 품목 전체를 효율적으로 추출하기 위해 재귀 쿼리(Recursive CTE) 활용 및 검색 인덱스 최적화 사용자의 '찜한 상품(Wishlist)', '최근 본 상품(Recently Viewed)' 데이터를 효율적으로 적재하고 관리하는 전용 로그 스키마 설계 제품 상태(New, S, A, B, C급)를 ENUM 타입으로 정의하여 정제된 검색 필터링 결과 제공 단일 재고 특성을 고려한 판매 상태(판매중/예약중/완료) 전이 로직 및 이미지 메타데이터(경로, 순서) 효율적 관리		
문제점 및 대책	- 이성은 고해상도 및 높은 용량의 사진 등 처리 시 발생하는 서버 및 DB 입출력 병목 현상 -사진 원본 파일을 데이터베이스에 직접 저장하지 않고, 별도의 대용량 창고(Cloud Storage)에 보관 의류 상세 옵션 세분화에 따른 쿼리 복잡도 증가 및 조회 속도 저하 - 다중 필터(사이즈+브랜드+상태) 검색 시 성능 저하를 방지하기 위해 복합 인덱스(Composite Index) 전략 수립 및 실행 계획(Explain) 분석 실시		
향후 추진 계획	- 이성은 물리 스키마 구축 및 제약 조건 설정 쿼리 성능 최적화 및 인덱스 튜닝 대용량 로그 처리 및 안정성 확보		

프로젝트 명	clo-ver		
추진 활동	의류 전문 중고 거래 플랫폼	진도(%)	15%
팀 명	옷정리하조	팀원 성명	이은아(PM), 김수형, 김태현, 안연수, 이성은, 이승준, 이지온, 임하영
팀별 추진 내용	- 김수형 Git 및 Github 사용을 통한 개발 프로젝트 관리 체계 수립 개발작업 공동작업을 위한 Github Organization 개설 및 팀원 초대		
문제점 및 대책	- 김수형 기존에 결정했던 연구주제에 치명적인 결함이 발생하여 다른 연구주제 선정으로 방향 수정, 3월 내에 연구주제 확정하여 추진 예정입니다. 팀원 중 Git 버전 관리 시스템을 깊게 다뤄본 사람이 김수형, 이지온 이외 없습니다. 효율적인 개발 환경 구성을 위해 브랜치 관리, PR 요청 등의 기능 사용 방법을 전파할 예정입니다.		
향후 추진 계획	- 김수형 Github Organization 개설 후 프로젝트 리포지토리 생성, 개발 기술 별도 회의를 통해 결정한 후 진행방향에 부합하도록 파일트리 구성 및 설계 예정		

프로젝트 명	clo-ver		
추진 활동	의류 전문 중고 거래 플랫폼	진도(%)	15%
팀 명	옷정리하조	팀원 성명	이은아(PM), 김수형, 김태현, 안연수, 이성은, 이승준, 이지은, 임하영
팀별 추진 내용	- 김태현 * 디자인 시스템 및 컨셉 설정:중고 의류 거래 앱에 적합한 깔끔하고 직관적인 인터페이스 구현을 위해 주제 선정때 알려주신 '후르츠패밀리', '물' 등의 사이트를 분석해보고 만들고자하는 디자인 분위기를 비교하는 것을 했습니다. * Figma AI 기술 도입 및 검증:팀 내 프론트엔드 인력의 디자인 실력이 미흡하여 Figma AI 기능을 활용해서 중고 의류 거래 레이아웃 및 테마를 초기 디자인을 생성하고 이를 팀원들과 공유를 해보았습니다. * 프론트엔드 기능 정의:사용자 중심의 UI 흐름을 고려하여 상품 등록, 카테고리 필터링, 실시간 채팅 인터페이스 등 핵심 프론트엔드 기능의 요구사항을 도출을 하는 것입니다. * 기술 스택 검토:모바일 접근성과 개발 효율성을 고려하여 크로스 플랫폼 개발 생산성 및 성능 비교를 해보았습니다. * 프론트엔드(Frontend) 개발 및 UI 설계:실제 서비스 화면의 사용자 인터페이스 코딩과 전체적인 화면 흐름 설계 담당을 맡았습니다. * 디자인 프로토타입 제작:Figma를 활용하여 메인 홈, 상품 상세 페이지, 채팅 목록 등 핵심 서비스 화면의 레이아웃 뼈대 구축을 했습니다. * 협업 툴 관리:AI 디자인 도구를 활용한 신속한 시안 제작 및 팀 내 피드백 반영하였습니다.		
문제점 및 대책	- 김태현 * 문제점 1 (기획 전문성 부족):초기 조사 단계에서 '분리수거 도우미' 아이디어를 제안했으나, 팀 전체 방향성과의 구체적인 로직 설계가 미흡하였습니다. * 문제점 2 (디자인 숙련도 이슈):프론트엔드 담당자로서 디자인 도구(Figma) 사용 경험이 부족하여 초기 프로토타입 제작 속도가 저하될 수가 있습니다. * 대책:팀장 가이드에 따라 '중고 의류 거래' 주제에 집중하여 디자인 컨셉 보고서를 보강하고, 최신 AI 기능(Figma AI)을 활용하여 작업 효율을 구체성을 확보하고 기획 단계에서부터 프론트엔드 구현 가능성을 상시 체크하는 사전 검토 과정을 강화를 하도록 하겠습니다.		
향후 추진 계획	- 김태현 상세 화면 와이어프레임 확정:AI 초안을 바탕으로 의류 상세 보기, 채팅방 레이아웃 등 핵심을 구상하고자 합니다. * 핵심 UI 컴포넌트 개발:버튼, 리스트 카드 등 재사용 가능한 공통 컴포넌트 단위의 코딩 착수하려고 합니다.		

프로젝트 명	clo-ver		
추진 활동	의류 전문 중고 거래 플랫폼	진도(%)	15%
팀 명	옷정리하조	팀원 성명	이은아(PM), 김수형, 김태현, 안연수, 이성은, 이승준, 이지은, 임하영
팀별 추진 내용	-임하영 프로젝트 착수 단계에서 팀장님은 여행 플래너 관리 시스템을 주제로 설정하여 개발을 진행하고자 하였다. 그러나 해당 시스템은 이미 일정 부분 구현이 이루어진 상태였기 때문에, 기존 기능을 수정하고 보완하는 과정에서 코드 구조에 대한 이해 부족과 기능 간 충돌 등의 문제로 어려움을 겪었다. 특히 기존 코드를 기반으로 한 추가 개발은 효율성이 떨어지고 전체적인 수정 및 재구성이 필요하다는 부담이 크게 작용하였다. 이에 따라 팀원들은 문제 해결을 위해 Google Meet를 활용하여 회의를 진행하였으며, 기존 주제를 유지하기보다 새로운 주제를 선정하여 프로젝트를 처음부터 다시 설계하는 것이 보다 효율적이라는 결론에 도달하였다. 이후 팀원 간 논의를 통해 최종적으로 AI 기반 의류 중고 장터를 주제로 선정하였고, 해당 주제를 바탕으로 웹사이트를 구현하기로 결정하였다.		
문제점 및 대책	- 임하영 본인은 초기 프로젝트 주제로 식품 성분 분석 및 위험 경고 서비스를 제안하였다. 해당 주제는 기존 서비스와 비교했을 때 차별성이 뚜렷하다는 장점이 있었으나, 실제 기능 구현 과정에서 데이터의 신뢰성과 분석 정확도가 떨어질 가능성이 높다는 한계가 존재하였다. 이러한 문제는 서비스의 핵심 기능에 대한 신뢰도를 저하시킬 수 있다는 판단 하에 최종 주제로 채택되지 못하고 불발되었다. 최종적으로 확정된 AI 기반 의류 중고 장터 프로젝트에서 본인은 프론트엔드 역할을 맡게 되었다. 그러나 UI/UX 설계 도구인 Figma에 대한 활용 능력이 부족하다는 문제점을 인식하였다. 이에 따라 프로젝트의 완성도를 높이기 위해 피그마 관련 기능을 추가적으로 학습하고, 디자인 및 프로토타이핑 역량을 강화하기 위한 지속적인 공부를 병행할 예정이다.		
향후 추진 계획	-임하영 Figma에 대한 이해도를 높이기 위해 추가적인 학습을 진행할 예정이다. 이를 통해 UI/UX 설계 역량을 강화하고, 프론트엔드 개발 과정에서 보다 완성도 높은 결과물을 도출하는 것을 목표로 할 것이다. 또한 프로젝트에서 맡은 프론트엔드 역할에 대해 책임감을 가지고 적극적으로 임하며, 맡은 업무를 성실히 수행하기 위해 최선을 다할 계획이다. 더불어 프로젝트 진행 과정에서 발생하는 산출물과 자료들을 체계적으로 관리하여 문서화 역량을 함께 향상시키고, 전반적인 개발 역량을 지속적으로 강화해 나갈 것이다.		

프로젝트 명	clo-ver		
추진 활동	의류 전문 중고 거래 플랫폼	진도(%)	15%
팀 명	옷정리하조	팀원 성명	이은아(PM), 김수형, 김태현, 안연수, 이성은, 이승준, 이지온, 임하영
팀별 추진 내용	- 이승준 담당 업무: 백엔드 총괄, 데이터베이스(DB)구조 설계, 중간 발표 DB 구조 초안 설계: 사용자(User), 상품(Product), 거래(Transaction) 테이블 구성		
문제점 및 대책	- 이승준 개인 적인 일정과 겹치는 문제로 착수 보고 준비에 많이 참여를 못하게 되었으나, 늦은 시간을 활용해 프로젝트 일정에 딜레이 없이 진행 할 수 있도록 최대한 활용 함.		
향후 추진 계획	-이승준 백엔드 기본 서버 구축 (로그인/회원가입 기능 구현) 상품 등록 및 조회 API 개발 DB 구조 확정 및 테스트 진행 프론트엔드와 연동 테스트 MVP 버전 완성 후 시연 준비 (중간 발표 대비)		

프로젝트 명	clo-ver		
추진 활동	의류 전문 중고 거래 플랫폼	진도(%)	15%
팀 명	옷정리하조	팀원 성명	이은아(PM), 김수형, 김태현, 안연수, 이성은, 이승준, 이지은, 임하영
팀별 추진 내용	- 이지은 담당 업무: 프로젝트 매니저, 풀스택, 착수(PPT, 요구사항 정의서 작성) 추진 내용 및 아이디어 배경: 당근마켓과 번개장터 등 기존 범용 중고거래 플랫폼은 의류 거래 비중이 높음에도 불구하고 사이즈 미스, 상태 불확실성, 합리적 가격 산출의 어려움 등 의류 품목에 특화되지 않아 발생하는 불편함이 존재함. 이를 해결하기 위해 악기 전문 커뮤니티인 물(Mule)의 운영 방식을 벤치마킹하여 신뢰도 높은 정보 공유와 커뮤니티가 결합된 의류 전문 중고거래 플랫폼 아이디어를 도출함. 프로젝트 매니저로서 전체적인 개발 흐름을 정의하고 요구사항 정의서를 통해 의류 데이터 표준화와 거래 프로세스를 설계함. 핵심 기능 및 추가 제안 요소: 의류 특화 등록 시스템: 브랜드, 상세 사이즈(어깨, 가슴, 총장 등 실측 데이터), 소재, 착용 횟수, 구매 시기, 세탁 방식 등 의류에 최적화된 입력 폼 구축. 정밀 검색 및 필터링: 브랜드와 가격뿐만 아니라 유저의 체형 정보를 기반으로 한 맞춤형 필터링 및 카테고리별 세부 조건 검색 기능. 커뮤니티 및 정보 공유: 물의 게시판 시스템을 적용하여 데일리룩(OOTD) 공유, 브랜드별 가품 판별 포럼, 의류 관리 팁 공유 등 유저 간의 신뢰 형성을 위한 커뮤니티 기능. 신뢰 및 안전 시스템: 의류 상태 등급제(N/S/A/B) 도입, 실제 착용 샷 및 오염 부위 필수 촬영 가이드, 사기 방지를 위한 에스스로 기반 안전 결제 및 매너 온도 시스템. 데이터 기반 시세 가이드: 동일 브랜드 및 품목의 최근 거래 데이터를 수집하여 판매자와 구매자에게 합리적인 적정 가격 범위를 제시하는 지표 제공. 기술적 구현 요소: 고화질 의류 사진 업로드를 위한 이미지 최적화 처리, 실시간 1:1 채팅창 구현, 사용자 관심 브랜드 및 사이즈 기반의 푸시 알림 기능.		
문제점 및 대책	기존 여행 플래너 관리 시스템의 주제로 프로젝트의 진행을 할려고 했으나, 기존 개발 환경, 기능적인 요소들을 보았을 때 진행 하기 어려움으로 판단 해결방안: 빠르게 주제를 전환을 하여 개발(빠대) 및 추진 보고 준비 - 문제점 기존 중고거래 플랫폼과 차별성이 부족할 가능성 초기 사용자 확보 어려움 옷 상태 신뢰도 문제 (사진 기반 한계) - 해결방안 옷 전용 필터 기능 강화 (사이즈/핏/스타일) 사용자 리뷰 및 거래 후기 시스템 도입 인증 시스템 도입 (판매자 신뢰도 표시) UI/UX를 "패션 플랫폼 느낌"으로 차별화		
향후 추진 계획	본격적인 개발 방향성 잡기(db, backend, front)		

프로젝트 명	clo-ver		
추진 활동	의류 전문 중고 거래 플랫폼	진도(%)	15%
팀 명	옷정리하조	팀원 성명	이은아(PM), 김수형, 김태현, 안연수, 이성은, 이승준, 이지은, 임하영
팀별 추진 내용	- 안연수 프로젝트 주제 선정 과정에서 단순히 자신의 수입 및 지출 내역을 기록하고 분석하는 것이 주된 목적인 기존 가계부 애플리케이션의 한계를 보완하고자 여러 사람이 소통할 수 있는 커뮤니티 기능이 결합된 가계부 서비스 아이디어를 제안하였다. 기존 가계부에서 커뮤니티 기능이 추가된다면 사용자 간 소비 패턴 공유, 절약 방법 교환 등의 활동이 가능해지고, 직접 자신의 소비 습관과 비슷한 부류의 사람들과 비교하면서 더 알뜰한 소비 습관을 가질 수 있다는 방향성을 가진 아이디어였다. 소비 기록, 커뮤니티 게시판, 사용자 간 소통 기능 등 필요한 서비스 구조 및 기능들을 구상하였다.		
문제점 및 대책	- 안연수 문제점 1. 이미 다양한 가계부 앱이 존재하기 때문에 경쟁력이 부족할 수 있음 대책 1. 사용자 간 소비 패턴 공유, 절약 챌린지, 커뮤니티 기능 등을 도입하여 기존 가계부가 가지고 있는 특징인 단순 기록 및 분석을 넘어 소통 기반의 서비스로 차별화를 둠 문제점 2. 소비 내역 공유 시 개인정보와 같은 민감한 정보가 노출될 가능성이 있음 대책 2. 익명화 기능으로 사용자의 프라이버시 보호 문제점 3. 금융정보 가져오기 및 커뮤니티 기능의 결합으로 개발 난이도가 높아질 수 있음 대책 3. 직접 입력 방식으로 간단한 개발 단계부터 시작하여 점점 확장		
향후 추진 계획	금융 관련 API를 가지고 오는 부분에서 큰 어려움을 겪을 것 같아, 조금 더 현실적이고 구체적인 추진 계획을 가지고 오신 팀원의 주제인 '중고 의류 전문 플랫폼'이 채택되었다. 채택된 팀원의 주제에서, 플랫폼에 커뮤니티를 접목시킨다는 의견이 내가 준비했던 아이디어와 같은 방향성을 가지고 있어, 사용자들 간의 소통까지 가능한 플랫폼을 만들기 위해 적극적으로 참여를 할 것이다.		

프로젝트 추진 보고서(팀원별 개인실적 보고용)

작성자 : 이은아

작성일자 : 2026_03_28

프로젝트 명	clo-ver		
추진 활동	프로젝트 주제, 착수 보고 보고서 작성 및 제출	진도(%)	15%
팀 명	웃정리하조		
개인별 추진 내용 담당업무	담당 업무 : 프로젝트 조장, 프론트 총괄, 풀스택, 오락부장, 최종 검토 담당 기존 여행 플래너 관리 시스템의 개발을 한 걸로 주제를 정했으나, 추가적으로 발전 가능성과 완성도를 더 높이지 못하는 문제와 접근성에 대한 문제로 주제가 바뀌게 됨 팀원들과의 시간을 최대한 맞춰서 3.27일 오후 23:30분에 회의 진행을 하며, 프로젝트 주제 및 역할 분배를 할 수 있게 진행을 하였고, 팀원들이 잘 따라올 수 있도록 리드를 하면서 팀원들의 역할 분배도 같이 진행함. 역할은 요구 사항 정의서, 착수 계획서, 착수 보고서, ppt, 발표자, 백엔드, 프론트, 백엔드 총괄, 프론트 총괄, db관리자, 깃관리자 ... 등으로 나뉘었으며, 팀원들의 역량순으로 하고픈 위치로 배정. 프론트 총괄 담당으로 페이지 연결(구조), 디자인적 부분 및 페이지 흐름을 참고해서 이해해야 하는 부분들은 사이트들을 벤치마킹을 하며 전체적인 개발 흐름 파악하고, 아이디어 구성하는 부분으로 진행 할 수 있게 방향성을 잡았고, 다른 역할을 맡으신 팀원분들도 진행 흐름을 잡을 수 있게 따로 방들 분리하면서 개발 뼈대(길잡이) 진행.		
문제점 및 대책	- 문제점: 프로젝트 인원 수가 많아, 일정 조율하는 부분에서 문제가 많이 생김. 특히 회의 하는 날을 잡거나, 회의 시간을 잡아서 진행하는 게 상당히 늦어지는 경우가 기본으로 들어가게 되는 부분이라 어려움이 있음. - 이러한 부분의 대책 방안: 다들 문제 있는 건 알지만 어쩔 수 없는 상황인 걸 인지하고 늦은 새벽에도 모든 팀원 들은 연락 문제와 프로젝트 진행 및 일정 부분에서 딜레이 생기지 않도록 협조적으로 진행하기로 함. 실제로 새벽 4시가 지나서도 연락이 될 수 있도록 협조하여 진행하는 중. - 문제점: 팀원 몇 명을 제외하고는 실제로 전문적으로 기술 스택들의 역량이 높지 않거나, 모르지만 하고 싶은 개발 영역이 있으나, 프로젝트 진행에 막히게 되는 부분을 고려해서 의견 제시(하고자 하는 의지)를 내세우지 못하는 상황이 대부분이 있었음. - 이러한 부분의 대책 방안 : 한 분, 한 분 팀원들의 역량을 체크하고 난 후 역할 배치를 할 때 밸런스 맞게 풀스택으로 들어가서 작업 할 수 있는 팀원 세 명과 전제적인 부분을 관리 할 수 있는 기술 리더, 프로젝트 매니저 등의 역할을 새롭게 추가를 하여 팀원 전체가 개발을 할 때 어려움을 덜 수 있게 방향성을 잡아서 역할을 분배함.		
향후 추진 계획	착수 보고 발표 이후에 프로젝트 개발 틀(뼈대)를 잡고, 백엔드, 프론트 개발 진행 조율할 예정 백엔드, 프론트, 디자인(UI/UX) ->풀스택 담당으로 맡아서 관리하고 들어갈 예정		